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Tiefbauamt 

 

Strasseninspektorat  

Mittelland West 

Tiefenaustrasse 13 

3048 Worblaufen 

Anwohnerinformation Nr. 2 
Gemeinde Kriechenwil 

Kantonsstrasse Nr. 1258 Kriechenwilstrasse 

Belagserneuerung Murtenstrasse, Ortsdurchfahrt Kriechenwil 

 

Sperrungen Kantonsstrasse 

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner 
 
Der etappierte Bauablauf der Belagsarbeiten mit den notwendigen Sperrungen auf den  
einzelnen Abschnitten ist vorgesehen wie folgt: 
 
Di. 16.09.2025 Fräsen Deckbelag unter Verkehr, es muss mit starken  
  Einschränkungen und Wartezeiten gerechnet werden. 
   
Mi. 17.09.2025, Etappe 1 Sperrung ca. 06:00 bis 19:00 (Abschnitt blau)  
    
Do. 18.09.2025, Etappe 2 Sperrung ca. 06:00 bis 19:00 (Abschnitt orange)   
 
Fr. 19.09.2025, Etappe 3 Sperrung ca. 06:00 bis 19:00 (Abschnitt violett)  
    
Mo. 22.09.2025, Etappe 4 Sperrung ca. 06:00 bis 19:00 (Abschnitt grün) 
 
Mi. 24.09.2025, Deckbelag Vollsperrung ab 06:00 für ca. 24 Stunden 

Einbau Deckbelag unter Vollsperrung der ganzen Strecke  
(Deckbelag nur bei trockener Witterung möglich  
Ausweichdaten bei Schlechtwetter = Do.25.09. oder 
Fr.26.09.2025) 
 

Das hat zur Folge, dass an diesen Tagen die Zu- und Wegfahrten der betroffenen Lie-
genschaften und einmündender Seitenstrassen auf den jeweiligen Abschnitten via 
Kantonsstrasse nicht gewährleistet sind.  
 
Bei Benutzung Ihres Fahrzeugs bitten wir sie, dieses ausserhalb des gesperrten Be-
reichs zu parkieren 
 
Wir bitten um Beachtung der temporären Signalisation sowie der Weisungen des Verkehrs-
dienstes. 
 

➢ Witterungsbedingte Terminanpassungen bleiben vorbehalten  
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Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen. 
 
 
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an: 
 
Bauleitung Emch + Berger AG Bern 058 451 61 11 
Strasseninspektorat Mittelland West 031 636 50 60 
 
 
 

 
 
Rot eingezeichnet ist der Streckenabschnitt auf welchem der Deckbelag Belag erneuert 
wird. 
 
 
(Etappenpläne Nr. 1 - 4 siehe Folgeseiten) 
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Etappe 1 Blau 
 

 
 
 
Etappe 2  Orange 
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Etappe 3  Violett 
 

 
 
Etappe 4  Grün 
 

 
 


